

(様式1)

6 上教第3802号

令和7年3月31日

文部科学大臣 殿

上毛町長 坪根 秀介

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

上毛町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

担当部署名：上毛町教育委員会 教務課

電話番号：0979-72-3165

メールアドレス：kyomu@town.koge.lg.jp

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和7年3月 事後評価を決定

#### (2) 評価の方法

教育委員会内部において施設整備計画の目標等を基にした事後評価を実施した。その結果として、本事後評価シートを本町ホームページ上で公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。トイレ改修を行ったことにより、施設の衛生環境が向上し、トイレ環境の改善することができた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

西吉富小学校校舎のトイレ洋式化及び乾式化の工事を実施し、トイレの環境改善を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標  | 事業<br>区分 | 整備方針       |          |          |                  | 事業完了<br>年月日 | (実施しなかった場合)<br><br>未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考<br>(改築事業は、旧施設の<br>とりこわし時期を明記) |
|--------|-----|----------|------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------|
|        |     |          | 事業単位       | 建物<br>区分 | 構造<br>区分 | 全事業期間<br>(契約～完成) |             |                                    |                                  |
| 西吉富小学校 | (4) | 7        | 大規模改造(トイレ) | 校        | R        | R6.6～R6.10       | R6.10.25    |                                    |                                  |